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The background for this thesis was to get in use fact information from rock 
engineering worksites consolidation parts. Information facts will be used in 
the coming projects and contract cost estimation. Information facts collecting 
must be very easy. Printing material must be clear. Collecting fact informa-
tion from the worksites must be continuous. The main objective of this work 
was to determine the most important factors affecting the rock consolidation. 
Skanska Infra Corporation commissioned the work. 
 
The rock consolidation main parts are examined from the outset in the order 
to provide a clear overall picture of these different processes. Different work 
stages of rock consolidation consumer materials were followed close and the 
results were reported to E-18 tunnel worksites files. 
 
This thesis breaks the rock consolidation works into separate parts, the mu-
tual dependencies of which combine to form a functional framework for rock 
consolidation. The thesis comprises a literature review, and an applied sec-
tion consisting of worksite facts information. The fact information will be 
used clearing how timetables and mass amounts hold true comparing offer 
period time facts. The conclusions and summary section of the work summa-
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1.1 Työn tausta 
 
Lähtökohtana työn tekemiselle oli työmaalta saatavien toteumatietojen 
hyödyntäminen käytössä tai työnsuunnittelussa ja urakkalaskennassa. Kal-
liorakentamisen kasvun takia kustannusrakenteen tutkiminen edellytti eri 
materiaalimenekkien selvittämistä kalliorakentamisen lujitus- ja tiivistys-
töissä. Työssä tarkasteltiin injektoinnin, pulttauksen ja ruiskubetonoinnin 
määriä ja niiden vaikutusta työmaan aikatauluun. Työvaiheiden kustannus-


































1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 
 
Työn tavoitteena oli selvittää kallioon rakennettavien tunneleiden lujitus-
töiden kustannusrakenteita ja -riippuvuuksia sekä eri lujitustöiden avainte-
kijöitä. Työssä selvitettiin erilaisten töiden materiaalimenekkejä ja tunneli-
töiden etenemistä. Tarkoituksena on keskittyä tärkeimpiin kustannusteki-
jöihin ja toimia jatkossa kustannustehokkaammin. Tavoitteena oli doku-
mentaation luomisen kautta eri työvaiheiden tehokkuuden nostaminen kus-
tannustehokkaasti siten, että vaaditut laatu- ja turvallisuusvaatimukset saa-
vutetaan. Jokaisen lujitustyövaiheen merkitys on tärkeä lopputuloksen kan-
nalta, joten yhdenkin työvaiheen epäonnistuminen voi aiheuttaa suuret va-
hingot. Kaikki työvaiheet edellyttävät ammattitaitosta henkilökuntaa. 
 
Työssä käsitellään pääasiassa eri lujitustyövaiheiden keskeisimpiä osatekijöi-
tä. Kaikkia tekijöitä ei käsitellä yhtä laajasti. Suurin  huomio keskittyi injek-
toinnissa, pulttauksessa ja ruiskubetonoinnissa kertyviin tuotannon kokonais-
määriin. Ruiskubetonoinnissa käsitellään märkäseosmenetelmää, jossa on 40 
mm teräskuituseos. Louhintatyökohde, jota tarkastellaan, on Karnaisten E18 
liikennetunnelit Lohjalla. Opinnäytetyön tietoina  käytetään Skanska Infra 
Oy:n louhintatyömailta kerättyjä todellisia tietoja. Raaka-aineiden kustannuk-
set eivät ole tiedossa. 
 
2 LUJITUSTYÖT KALLIORAKENTAMISESSA 
 
2.1 Yleistä kallion injektoinnista 
 
Nykyinen käytäntö kalliorakentamisessa on, että pohjavesialueilla maanalai-
set kalliotilat ja rakennusten avokaivannot esi-injektoidaan louhinnan yhtey-
dessä. Esi-injektoinnin tavoitteena on ensisijaisesti tiivistää kallio vesivuotoja 
vastaan. Kallion tiivistämisellä pyritään estämään pohjaveden vuotaminen 
kalliotilaan. Kallion tiiveydelle on asetettu usein rakennuttajan toimesta rajat 
sille, kuinka paljon vesivuotoja sallitaan rakennettavaan kalliotilaan. Kallion 
tiivistystarpeeseen vaikuttavat ympäristötekijät, kalliotilalle asetettavat vaa-
timukset ja kallion laatu. Injektoinnin toissijaisena tehtävänä on kallioseinä-
mien pysyvyyden varmistaminen. 
 
Tiivistystarpeeseen vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat vaikutusalueella si-
jaitsevat rakennukset, rakenteet, pohjaveden pinnan taso, virtaussuunnat sekä 
maakerrosten laatu. Suurimmat haitat aiheutuvat rakennusten ja maanpinnan 
painumisesta, puupaalujen lahoamisesta sekä kaivojen kuivumisesta.  
 
Kallion injektointi tehdään sementtiseoksella, jossa voidaan käyttää virtausta 
ja paisumista edistäviä lisäaineita. Injektointipaine valitaan aina kohteen mu-
kaan sellaiseksi, ettei se riko vahvistettavaa rakennetta. Injektointipaine vaih-
telee välillä 0,05–1,0 MPa. Injektointimassan vesisementtisuhde vaihtelee vä-
lillä 0,5:1–4:1. Injektoinnin alkuvaiheessa käytetään laihaa seosta ja injek-
toinnin edistyessä sakeampaa seosta./1/ 





Kuva 2 Injektointiyksikkö tunneliperässä ja injektointi käynnissä 
 
 
2.2 Injektointireikien poraus 
 
Ensin tunneliperässä porataan tunnustelureiät, joista tehdään vesimenekkiko-
keet. Injektointireikien porauskaavio valitaan tunnustelureikien vesimenekki-
kokeiden perusteella (liitteet 3 ja 5). Porarin on tehtävä havaintoja kallion 
rikkonaisuudesta ja vesivuodoista. Kuvissa 2 ja 3 porausjumbo poraa reikiä 
tunneliperään. Injektointirei'istä saatavaa tietoa käytetään työn aikana injek-
tointitarpeen määrittelyyn kalliolaadun vaihteluista. Reikien poraamisesta on 
pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee seuraavat tiedot: 
 
• porarin nimi 
• kohteen sijainti 
• päivämäärä ja kellonajat 
• reiän aloituskohta 
• reiän koko ja suunta 
• porarin arvio kallion laadusta 
• havaitut raot ja rikkonaisuudet  
• tunnustelureiän vuotovesivirtaama tai vesimenekkitulos. 
 
Tehdyt havainnot sidotaan porausreiän pituuteen. 
 
 




Kuva 3 Porausyksikkö tunneliperässä ja poraus käynnissä. Tunneliperän va-
















Tunnustelureiät huuhdellaan porauksen jälkeen painevedellä. Huuhtelun jäl-
keen reikiin asennetaan mansetit. Jokaisessa reiässä tehdään vesimenekkimit-
taus esim. 0,5 MPa:n ylipaineella 5 min ajan muiden reikien mansettien olles-
sa suljettuina. Vesimenekkimittauksessa mitataan pumpattu vesimäärä ja aika. 
Ns. Lugeon arvo /2/ lasketaan seuraavasti (mittausväli = reikäpituus - manse-
tin syvyys): 
 
         vesimäärä      l 
Lug =  ___________________________=  __________ 
 ylipainexmittausaikaxmittausväli Mpaxminxm 
 
Lisäksi voidaan mitta-astialla mitata porareikien vuotovesivirtaama 1 dl tark-
kuudella, sen jälkeen kun virtaava vesi on tasaantunut (porausvesi poistunut). 
 
2.4 Sementtipohjaisten injektointimassojen laadunvalvonta 
 
Sementtipohjaisten injektointimassojen laatu varmistetaan laadunvalvontako-
kein. 
 
• Tiheys varmistetaan Mud Balance -laitteella. 
• Viskositeetti varmistetaan Marsh-suppilokokeella. 
 
Injektoinnin saa aloittaa, kun reseptikohtaiset kriteerit täyttyvät tiheyden ja 
viskositeetin osalta. Jos kriteerit eivät täyty, massa hylätään ja selvitetään syy, 









Kuva 5 Injektoinnin laadunvalvontakoe eli Mud Ballance -testi, jolla tarkas-




Kuva 6 Injektointimassan tiheystarkastelu käynnissä 
 
 





Kuva 7 Injektointimassan viskositeettitesti eli Marsh-suppilokoe 
 
 
Viimeisestä injektoitavasta massaerästä otetaan kuppeihin näytteet, joista seu-
rataan varhaislujuuden kehitystä. Hyvälaatuisessa kalliossa seuraavan katkon 
porausta saa jatkaa, kun massan leikkauslujuus on n. 150 Pa (massa ei valu 
ulos vaaka-asentoon käännetystä kupista). Kalliossa, jossa on isoja avoimia 
rakoja, suositellaan, että seuraavan katkon porausta jatketaan vasta kun mas-




Kallion lujitustöihin kuuluu pulttaus. Lopullinen pultitus tapahtuu todellisten 
kallio-olosuhteiden perusteella. Pulttien paikat merkitään ohjeiden ja piirus-
tusten mukaan. Pulttien juotoslaastin on saavutettava määrätty puristuslujuus 
esim. 20 Mpa, ennen kuin seuraava räjäyttäminen on sallittu. Välimatkan pult-
tauksesta tunneliperään on oltava vähintään 50 m. Väliaikaista lujituspulttaus-
ta käytetään silloin, kun kallion pysyvyyden varmistaminen tai louhinnan vä-
litön jatkaminen vaatii nopeasti suoritettavan ja välittömästi kantavan lujituk-
sen tekemistä. Väliaikaisina lujituspultteina käytetään CT-pultteja tai muita 




Harjateräspultteina käytetään kuumasinkittyjä A500HW-laatuisia pultteja, 
jotka ovat halkaisijaltaan 25 mm. Pultit juotetaan sementtilaastilla kallioon 
porattuihin reikiin. Pulttien porareiät on suunnattu piirustusten mukaisesti. 
Pultinreiän on oltava halkaisijaltaan 38 - 51 mm. Sen on oltava halkaisijaltaan 
vähintään 7 mm suurempi kuin reikään asennettava pultti, ja reiän pituuden on 




oltava 50 mm suurempi kuin pultin pituus. Pulttien asentamisessa käytetään 




Juotoslaasti sekoitetaan pikasementistä. Sekoitussuhde on paino-osin 1:1. 
Laastin koostumuksen on oltava sellainen, että laasti pysyy hyvin myös ylös-
päin  suuntautuvaan pystyreikään pumpattuna ja että laasti täyttää täydellisesti 
reiän ja reikään työnnetyn pultin välisen vapaan tilan. Laastissa voidaan käyt-
tää betonin koossapysymistä parantavaa lisäainetta ja notkistavaa lisäainetta, 
vesi-sementtisuhde valitaan mahdollisimman alhaiseksi. Laasti sekoitetaan 
koneellisesti./4/ 
 
2.8 Pulttien juotostyö 
 
Pultinreiät huuhdellaan puhtaalla painevedellä. Ne täytetään laastilla pumpun 
avulla aloittaen reiän pohjalta. Täyttöletku vedetään reiästä tasaisesti ja yhtä-
jaksoisesti siten, että reiän täyttyminen on jatkuvaa. Täyte jätetään pultin syr-
jäyttämän laastimäärän verran vajaaksi, jolloin reikä täyttyy kokonaan pulttia 
sisään työnnettäessä. Pultti työnnetään reikään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti si-




Kuva 8 Pulttien juotto kallioseinään käynnissä 
 





Kuva 9 Pultituksessa käytettävää kalustoa 
 
 
2.9 Pultitustöiden laadun valvonta 
 
Juotoslaastin on täytettävä kauttaaltaan pultin ja reiän välinen vapaa tila. Vettä 
vuotavat pultit merkitään ja uusitaan. Jos uusikin pultinreikä vuotaa vettä, niin 




Ruiskubetonointia on käytetty kallion lujittamisessa ja erilaisissa rakenteissa 
jo useita vuosikymmeniä. Ruiskubetonointi sai alkunsa Yhdysvalloissa vuon-
na 1907. Pennsylvanialainen Carl Ethan Akeley halusi laitteiston, jolla pystyt-
tiin ruiskuttamaan laastia verkoista tehtyjen eläinhahmojen päälle. Akeleyn 
yritys Cement-Gun Gompany otti ruiskutettavalle laastille käyttöön nimen 
Gunite. Gunite-menetelmä perustui kuivaruiskutusmenetelmään, jossa betonin 
runkoaine ja sementti sekoitetaan keskenään ennen veden sekoittamista. Tar-
vittavan veden lisääminen tapahtuu vasta ruiskutuskaluston suuttimessa, jo-
hon betonin kuiva-aines on ohjattu paine-ilmalla. Massan ruiskuttaminen lo-
pulliseen kohteeseen tapahtuu paineilmalla. /6/ 
 
Märkäruiskutusmenetelmä kehitettiin toisen maailmansodan jälkeen 1940-
luvulla. Nykyään yli 70 % ruiskubetonoinneista tehdään märkäruiskutusmene-
telmällä, jossa betonin osa-aineet sekoitetaan keskenään valmiiksi massaksi. 
Tämän jälkeen ruiskutettava massa ohjataan ruiskubetonointikaluston läpi. 
Ruiskutettava massa pumpataan suuttimeen mäntä- tai ruuvipumpulla, johon 
paineilma on yhdistetty. Ruiskutus tapahtuu paineilman voimalla. /6/ 
 




Ruiskubetonointiin käytettävän betonimassan raaka-aineissa ei ole tapahtunut 
muutoksia viime aikoina mutta betonimassaan sekoitettavien lisäaineiden ke-
hitys on ollut merkittävä. Betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuuk-
siin vaikuttavien lisäaineiden kehitys on ollut voimakasta ja tulee varmasti tu-
levaisuudessa jatkumaan. /6/ 
 
Ruiskubetonointia käytetään kalliorakennuskohteissa ensisijaisesti työnaikai-
sessa ja lopullisessa kallionlujituksessa. Ruiskubetonin tehtävä on estää kalli-
on muodonmuutokset sekä irtokivien tippuminen ja vuotovesien valuminen 
kalliotilaan. Työnaikaisen ruiskubetonoinnin tehtävänä on luoda turvalliset 
työskentelymahdollisuudet kalliotilassa. Louhintatyön turvallinen eteneminen 
onnistuu ainoastaan, jos tarvittava turvaruiskutus on suoritettu. Louhituissa 
kalliotiloissa, joissa on vaarana irtokivien tippuminen heikon kalliolaadun ta-
kia, tulisi ruiskubetonointi suorittaa heti rusnauksen jälkeen. Rusnauksella 
tarkoitetaan irtonaisen kiviaineksen poistamista tunneliperästä. Lopullisen 
ruiskubetonoinnin tehtävänä on toimia lujituksen lisäksi kallion vedeneristä-
jänä. Kalliotilan kuivuustason määrittelee käyttötarkoitus ja työn tilaaja. Kal-
liotilan ruiskubetonipinnat ovat ihmissilmään paremman näköiset kuin louhit-
tu jälki. Kalliorakennuskohteet, jotka tulevat julkiseen käyttöön, ruiskubeto-




Kuva 10 Ruiskubetoniyksikkö työssään (märkäseosmenetelmä) 
 

















3 MATERIAALIEN SEURANTA 
 
3.1 Aiempi seuranta 
 
Kakolan jätevedenpuhdistamon louhintatyömaalla injektoinnin seuranta pe-
rustui lähinnä sementtimenekin ja työntekijöiden ajankäytön seuraamiseen. 
Urakkasopimuksessa tiivistystyöt olivat niinsanottuja lisätöitä, ja niistä lasku-
tettiin rakennuttajaa annettujen yksikkökustannusten mukaisesti. E18 tunneli-
työmailla injektointityöt kuuluvat urakkaan, jonka urakkamuotona on niinkut-
suttu elinkaariurakka. Kallion tiivistystöiden dokumentoinnin taso oli tark-
kaan määrätty työselostuksessa. 
 
Pultitustöiden dokumentoidaan siten, että pulttien lukumäärät, sijainnit, suun-
nat ja pituudet voidaan piirustuksista jälkikäteen todeta. Pultitustyöt teetetään 
Skanska Infra Oy:n työmailla alaurakoitsijoilla. 
 
Turun Seudun jätevedenpuhdistamon ruiskubetonitöitä seurattiin päivittäin 
massamäärien ja ajan funktiona. Ruiskutettua määrää verrattiin suunniteltuun 
ruiskutusmäärään, ja näitä määriä verrattiin työmaan aikatauluun. 
 
E18 tunnelitöiden ruiskubetonoinnit ovat erittäin haasteelliset, koska tunne-
leiden sisustustöitä pyritään tekemään välittömästi ruiskutustöiden valmistut-
tua. 
 
3.2  Työvaiheiden osittelu ja jako eri osa-alueisiin 
 
Kalliorakentamisen lujitus ja tiivistystöissä ollaan tekemisissä sementin kans-
sa. Sementti on yhteinen nimittäjä injektoinnille, pulttaukselle ja ruiskube-
tonoinnille. Näitä töitä voidaan pitää lujitus- ja tiivistystöiden pääosina. Seu-
raavaksi jokainen pääosa ositellaan erikseen niin pieniin osiin, että niiden kus-
tannukset ja kestot voidaan määrittää. Perusosittelu tehdään pääasiassa raken-
teellisesta näkökulmasta. Osittelun ansiosta pystytään töiden edetessä selvit-
tämään, kuinka paljon esimerkiksi injektointisementtiä on kulunut, kun on 
saavutettu tietty paalulukema tunnelissa. Todellista sementtimenekkiä verra-
taan arvioituun kulutukseen, ja näin saadaan ajantasainen tieto siitä, onko ar-
vioitu määrä oikea.  
 
3.3 Injektointityön osittelu 
 
Injektointityö jaetaan neljään eri osa-alueeseen. Tunnustelureiät ja vesi-
menekkikokeiden tekeminen on ensimmäinen osa-alue injektointityössä. Seu-
raavana on esi-injektointi kalliotiloissa. Kolmas osa-alue on jälki-injektointi, 
joka on huomattavasti vähäisempi tehtävä kuin esi-injektointi. Osittelun neljäs 
osa-alue on injektointiaineet. Injektointityön osittelussa keskitytään  injektoin-
tiin ja massamenekkiin. Injektoinnissa materiaalit ovat injektointisementti ja 
lisäaineena notkistin. Tarvittava kalusto on injektointiyksikkö ja suursäkkien 
nostoon tarvittava kaivinkone. Injektointireikien porauksessa käytetään po-
rausjumboa. Injektointiyksikköön tarvitaan sementtisiilo, josta siirtoruuvilla 
sementti kuljetetaan sementtimyllyyn. Sementtimyllyssä raaka-aineet punni-




taan ja sekoitetaan, jonka jälkeen massa siirretään välisekoittajaan josta se 
pumpataan injektointireikiin. 
 
3.4 Pultitustöiden osittelu 
 
Pultitustyöt jaetaan viiteen eri osa-alueeseen. Ensimmäinen pultitustyö teh-
dään tunnelin ulkopuolelle. Seuraava osa-alue on tunnelityön edetessä ennak-
kopultitus. Kolmas osa-alue on louhinnan keskeyttävä CT-pultitus. Neljäs 
osa-alue on HT-pultitus, joka tehdään systemaattisesti, ja se on osa-alueista 
tärkein, koska sen kustannusvaikutukset ovat suurimmat. Viidentenä osa-
alueena on tartuntapultitus. Päähuomio on  systemaattisessa harjateräspulti-
tuksessa. Tässä käytetään materiaaleina harjateräspultteja ja sementtiä. Pultta-
uksessa käytettävä kalusto on massan sekoitusyksikkö ja nostokoriyksikkö 
sekä pulttien kuljetustraktori trukkipiikeillä varustettuna. Pultinreikien pora-
uksessa työkoneena on porausjumbo. 
 
3.5 Ruiskubetonoinnin osittelu 
 
Ennen ruiskutustöiden aloittamista on kalliopinnat pestävä pölystä ja epäpuh-
tauksista, jotta ruiskubetoni tarttuu kalliopintaan kiinni. Tunnelin suuaukon 
ulkopuolinen ruiskutus on osa-alueista ensimmäinen. Louhintaan välittömästi 
liittyvä turvaruiskutus on välttämätön työturvallisuustekijä ja osa-alueista toi-
nen. Varsinainen ruiskubetonointi on kolmas ja ratkaiseva osa-alue, koska 
massamenekki on suuri ja kustannusvaikutukset ovat suurimmat. Ruiskube-
tonissa käytettävät materiaalit ovat teräskuitu, betoni ja kiihdytinaine. Ruis-
kubetonoinnissa tarvittavaa kalustoa ovat Normetin valmistama betoniruisku, 















Injektointipöytäkirjasta (liite1) käyvät ilmi kaikki olennaiset asiat, jotka liitty-
vät kallion tiivistämiseen. Kirjattavat asiat ovat seuraavat:  
• injektoinnin kohde 
• injektointiyksikkö 
• sementin laatu 
• lisäaineet 
• päivämäärä 
• aloitus- ja lopetusajat 
• injektointireikien numerot 
• porattujen reikien pituus 
• halkaisija 
• injektointitulpan syvyys reiässä 
• lopetuspaine 
• massamenekin tilavuus 
• massan seossuhteet eli veden ja sementin suhde 
• sementtimäärä 
• veden määrä 
• lisäaineen määrä 
• injektointiaika 
• ilman lämpötila 















Ruiskubetonipöytäkirjasta (liite 3) käyvät ilmi asiat, jotka liittyvät ruiskube-
tonointiin: 
• kuormakirjan numero ja päivämäärä 
• kuidullinen/kuiduton betoni 
• ruiskutuksen aloitus ja lopetus kuormittain 
• odotusaika 
• tunneli johon betoni on ruiskutettu 
• paalulukema ja paikka johon betoni on ruiskutettu kuormien määrä. 




5 TIETOJEN SIJOITTAMINEN JÄRJESTELMÄÄN 
 
5.1 Injektointisementin kulutusseuranta 
 
Injektointisementin kulutusta verrataan porametrimäärään joka saattaa vaih-
della viuhkatyypin mukaan. Saatu lukema antaa sementtikulutuksen/porametri 
injektoidulta paalulukemalta. Saatua lukemaa on helppo verrata toisiin injek-
tointeihin. Kallion rikkonaisuudesta voi tehdä johtopäätöksiä paalulukemit-
tain. 
 
Taulukko 1 Injektointisementin kulutus pohjoistunnelissa 
 
 KARNAINEN ITÄ   
 Käytetty injektointisementti 
 Pohjoinen tunneli     
pk. nro pvm kg kg/pom viuhka Paaluluku 
2 25.3.2006 1850 4,64 2 0 
5 4.4.2006 3200 4,17 3 20 
1 21.3.2006 5809 7,56 3 56 
7 10.4.2006 2400 6,25 1 76 
9 20.4.2006 3620 9,43 1 94 
11 27.4.2006 1600 4,17 1 112 
13 4.5.2006 6990 18,20 1 128 
15 11.5.2006 3685 9,60 1 147 
17 21.5.2006 1790 4,66 1 170 
19 27.5.2006 940 2,45 1 188 
21 1.6.2006 800 2,08 1 206 
23 7.6.2006 850 2,21 1 224 
26 15.6.2006 1380 3,59 1 238,5 
28 21.6.2006 1080 2,81 1 255,5 
30 28.6.2006 1359 3,54 1 271 
32 6.7.2006 792 2,06 1 288 
34 11.7.2006 2238 5,83 1 302 
36 18.7.2006 2870 7,47 1 318,5 
38 25.7.2006 6293 10,85 3 334,5 
40 1.8.2006 772 2,01 1 351,5 
42 4.8.2006 645 1,68 1 367,5 
44 10.8.2006 2706 7,05 1 382 
46 16.8.2006 862 2,25 1 399 
47 22.8.2006 791 2,06 1 414 
49 28.8.2006 848 2,21 1 430 
51 31.8.2006 864 2,25 1 447 
53 6.9.2006 2213 6,59 1 464,5 
55 12.9.2006 3669 10,92 1 480 
57 17.9.2006 1165 3,47 1 497 
 
 Taulukosta selviää, että tunnelin suuaukolla kallio oli rikkonaisinta, koska  
 injektointiviuhkoina olivat 2. ja 3. 






































































Kuva 13 Injektointisementin kulutus Karnaisten pohjoistunnelissa. Kallion 
rikkonaisuus on helposti havaittavissa sementtimenekin suuruudesta. Jos kal-
lio on kiinteää, niin sementtimenekki on alle 1000 kg/injektointi. 
 




Taulukko 2 Injektointisementin kulutus etelätunnelissa 
 
 Eteläinen tunneli    
pk. nro pvm kg kg/pom viuhka Paaluluku 
3 22.3.2006 2075 5,20 2 0 
6 6.4.2006 2925 3,81 3 18 
2 21.3.2006 10950 14,26 3 44,5 
8 12.4.2006 2625 6,84 1 61 
10 24.4.2006 1600 4,17 1 78,5 
12 28.4.2006 8030 20,91 1 95 
14 6.5.2006 2595 6,76 1 114,5 
16 12.5.2006 1995 5,20 1 131,5 
18 22.5.2006 3317 8,64 1 155,5 
20 29.5.2006 1857 4,84 1 172,5 
22 5.6.2006 1470 3,83 1 192 
24 8.6.2006 1240 3,23 1 206 
25 14.6.2006 1530 3,98 1 224 
27 20.6.2006 1056 2,75 1 239 
29 27.6.2006 841 2,19 1 254,5 
31 3.7.2006 714 1,86 1 272 
33 7.7.2006 1966 5,12 1 288 
35 14.7.2006 3660 9,53 1 303,5 
37 20.7.2006 3317 8,64 1 319,5 
39 28.7.2006 668 1,74 1 334,5 
41 3.8.2006 900 2,38 1 351 
43 9.8.2006 936 2,44 1 367 
45 15.8.2006 824,1 2,15 1 384 
48 23.8.2006 764 1,99 1 400 
50 29.8.2006 509 1,33 1 416 
52 3.9.2006 764 2,27 1 434 
54 8.9.2006 2826 8,41 1 449 
56 14.9.2006 751 2,23 1 465 
58 19.9.2006 842 2,51 1 482 
 
Taulukosta voidaan todeta, että sementtimäärät eivät paljon vaihtele. 
































































































Kuva 14 Injektointisementin kulutus Karnaisten etelätunnelissa. 
Sementtimenekki oli suurinta tunnelin suuaukolla. 
 
5.2 Pultituksen seuranta 
 

























Kuva 15 Karnaisten tunneleiden pultituksen eteneminen. Eteläisen tunnelin 
kokonaispituus on 2 228 m. Pohjoisen tunnelin kokonaispituus on 2 224 m. 
 
 




5.3 Ruiskubetonoinnin seuranta 
 
Ruiskubetonointia seurataan betoniautojen kuormakirjojen tiedoista. Hukka-
prosentti määritellään taulukossa 3 esitetyllä tavalla. Ruiskubetonin määrät 
(m3). 
  
 Taulukko 3. Ruiskubetonin hukkaprosentin määrittäminen 
 
Karnainen     
     
ruiskutettu     
kuitu ilman yht   
1549,5 1403 2952,5   
     
teoreettinen     
profiili kuitu ilman yht  
A 229,0 391,1 620,1  
C 528,3 578,7 1107,0  
E 178,1 65,0 243,1  
turvaruisk. 480  480  
 1186,3 643,7 2450,3  
     
  Hukka % 17,0  
  Hukkak.  1,2 
 
 Ruiskubetonoinnin laatua valvontaan koko työn ajan. Valmiille pinnoille ai-
heutuneet vauriot korjataan ruiskuttamalla 20 mm uutta ruiskubetonia vaurioi-
tuneen kohdan päälle. Teräskuidun määrää betonimassassa tutkitaan viikoit-
tain kahdesta 10 l näytteestä, joista kuitumateriaali erotellaan magneetilla. 
Erotellut kuidut pestään ja punnitaan. Saatua tulosta verrataan suunniteltuun 
kuitumäärään. Ruiskubetonin puristuslujuus tutkitaan ottamalla poranäytteet 
valmiista rakenteesta. Ruiskubetonin paksuudet mitataan valmiiseen ruiskube-




Betonoinnit raportoidaan välittömästi Skanska Infra Oy:n Intranet sivuille. 
Työmaiden tiedot sijaitsevat eri kohteissa. E18 tunnelitöillä on omat tiedos-









6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 
Työmaan edetessä nopeassa tahdissa ja kireällä aikataululla on tärkeää, että 
työmaatietojen dokumentointi on ajantasaista. Jos tietojen raportointi jää jäl-
keen, on valtava työ syöttää tiedot jälkikäteen asianmukaisiin tiedostoihin. In-
jektoinnin, pulttauksen ja ruiskubetonoinnin tiedot on toimitettava asianmu-
kaisesti myös työn tilaajalle. E18 moottoritie Muurla-Lohjanharju on niin-
sanottu elinkaariurakka, jossa rakentamisen lisäksi kunnossapitovastuu on 
urakoitsijalla eli tässä tapauksessa työyhteenliittymä Lemcon-Skanskalla. Jos 
tulevaisuudessa tunneli esimerkiksi sortuu, niin dokumentointitiedoista saa-
daan selville, kuinka paljon esimerkiksi injektointimassaa on kyseiselle paalu-
luvulle mennyt tai kuinka paljon pultteja on tunnelin seinässä tai katossa.  
 
Esi-injektoinnin jälkeen muutamissa kohdissa tunnelia on tippuvia vesivuoto-
ja. Näitä vesivuotoja pyritään poistamaan jälki-injektoinnilla. Taloudellisesti 
merkittävin asia tunnelien lujitus- ja tiivistystyössä on injektoinnin onnistu-
minen, koska vesivuotokohdat on eristettävä ja eristystyöt ovat kustannuksil-
taan kalliita. 
 
Huolellisen injektoinnin ansiosta pystytään saamaan kallion laadusta tietoa 
etukäteen.  
 
Pultituksen materiaalimenekkiin vaikuttaa täysin kallion laatu. Mikäli kallion 
laatu huononee, niin pulttauksen tarve lisääntyy. Pultituksella varmistetaan, 
että tunnelin profiili säilyy. Vastuu pultituksen riittävyydestä kuuluu geolo-
geille, jotka määräävät pultitustiheyden. 
 
Ruiskubetonointi peittää louhintajäljet ja rikkonaisen kallion ja on ihmissil-
mälle hyvännäköinen. Tärkeimpien työvaiheiden merkitys korostuu ruiskube-
tonoinnissa. Tehokkailla työjärjestelyillä ja pitkälle viedyllä suunnitelmalli-
suudella saadaan aikaan merkittäviä säästöjä ja pysytään työmaan aikataulus-
sa. Työmaalla ruiskubetonoinnin onnistumiseen vaikuttavat eniten työmaan 
liikennejärjestelyt, sähkövirran saanti, betonin kuljetus ja laatu sekä kiihdytin-
aineen varastointi. Huolellisella aikataulusuunnittelulla pysytään kustannusar-
viossa ja laatutasossa. 
 
Hyvin tehdyt työmaasuunnitelmat helpottavat työmaan toimintaa ja nostavat 
sen kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden nostaminen ei saa tapahtua 
turvallisuuden  kustannuksella. Kaluston huoltoon on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ja tiettyjä varaosia on oltava työmaalla, jotta säästytään turhilta odo-
tusajoilta. 
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6. Lyytinen T, diplomityö,7.6.2006 Teknillinen Korkeakoulu, Ruiskube-
tonoinnin kustannusrakenne ja riippuvuudet kalliorakentamisessa 117 s. 












3. Injektointiporauskaavion valinta 
4. Ruiskubetonipöytäkirja 
5. Tunnustelu- ja injektointiviuhkojen porauskaaviot 
 
      Liite 1 
TYL  E 18     PVM : 13.11.2006
              INJEKTOINTIPÖYTÄKIRJA  NO : 76
Injektointikohde: Karnainen Pohjoinen PL (658) 107230 Työvuoro: PV AV              Aloitus aika: 08.00
Injektointiyksikkö: Unigrout              Lopetus aika: 11.00










No mm Pit. m m bar l Vesi/sem-suhde
Sem    
(kg)
Vesi     
( l )    
Lisäa    
( kg ) H min °C
1 54 21 2.5 32 526,1 1 400 400 6,0 50
2 54 21 2.5 33 40,6 1 31 31 0,5 7
3 54 21 2.5 33 39,9 1 30 30 0,5 7
4 54 21 2.5 32 42,9 1 33 33 0,5 7
5 54 21 2.5 34 43,7 1 33 33 0,5 8
6 54 21 2.5 33 399,4 1 304 304 4,6 47
7 54 21 2.5 34 47,3 1 36 36 0,5 7
8 54 21 2.5 35 46,1 1 35 35 0,5 7
9 54 21 2.5 36 45,2 1 34 34 0,5 7
10 54 21 2.5 32 43,7 1 33 33 0,5 7
11 54 21 2.5 33 46,8 1 36 36 0,5 9
12 54 21 2.5 33 52,7 1 40 40 0,6 11
13 54 21 2.5 35 46,6 1 35 35 0,5 7
14 54 21 2.5 35 40,3 1 31 31 0,5 7
15 54 21 2.5 34 45,2 1 34 34 0,5 11
16 54 21 2.5 34 44,7 1 34 34 0,5 6
0 0 0,0
0 0 0,0
        TOTAL 1551,2 1180 1180 17,7 3 25
Pöytäkirjanpitäjä Jari Huhtala        Tarkastanut: Bo Hedberg
       Työnjohtaja: Arto Savonen





      Liite 2 
LOPULLINEN PULTTAUS-
                 pöytäkirja
Karnainen Itä
V O
2.3.2006 T 25 7 x 4 m ht-pultti 107884 P-otsa Jan Hietanen
2.3.2006 T 25 4 x 6 m ht-pultti 107884 P-otsa Jan Hietanen P E
3.3.2006 T 25 7 x 4 m ht-pultti 107884 P-otsa Jan Hietanen 8-24 2-20
3.3.2006 T 25 8 x 6 m ht-pultti 107884 P-otsa Jan Hietanen 26-44 28-34
4.3.2006 T 25 7 x 4 m ht-pultti 107884 P-otsa Jan Hietanen 46-64 36-70
4.3.2006 T 25 8 x 6 m ht-pultti 107884 P-otsa Jan Hietanen 66-76 70-106
4.3.2006 T 25 20 x 6 m ht-pultti 107888 E-otsa Jan Hietanen 78-104 108-116
4.3.2006 T 25 21 x 4 m ht-pultti 107888 E-otsa Jan Hietanen 106-114 116-324
23.3.2006 T 25 15 x 4 m ht-pultti 107884 P-otsa Jan Hietanen 116-172
8.4.2006 T 25 103 x 4 m ht-pultti E 107886-107868 (2-20) x Järvinen Ville 172-304
9.4.2006 T 25 76 x 4 m ht-pultti P 107876-107860 (8-24) x Järvinen Ville
29.4.2006 T 25 32 x 4 m ht-pultti E 107866-107854 (28-34) x Kalmari Jere PL 150 -> P-tunneli po
29.4.2006 T 25 80 x 4 ht-pultti P 107858-107838 (26-44) x Kalmari Jere PLV 85-90, 2 pulttia p
8.5.2006 T 25 79 x 4 m ht-pultti P 107836-107820 (46-64) x Uusi-Seppälä Lalli PL 100, 1 pultti asenta
14.5.2006 T 25 141 x 4 m ht-pultti E 107852-107818 (36-70) x Seppänen Olavi PL 114 1 pultti asenta
15.5.2006 T 25 49 x 4 m ht-pultti P 107818-107808 (66-76) x Seppänen Olavi
20-21.5.06 T 25 107 x 4 m ht-pultti P 107806-107780 (70-104) x Järvinen Ville
22.5.2006 T 25 146 x 4 m ht-pultti E 107818-107782 (70-106) x Järvinen Ville
23.5.2006 T 25 32 x 4 m ht-pultti E 107780-107772 (108-116) x Järvinen Ville
24.5.2006 T 25 44 x 4 m ht-pultti P 107780-107770 (104-114) x Järvinen Ville
11.6.2006 T 25 100 x 4 m ht-pultti P 107720-107696 (116-140) x Kalmari Jere
12.6.2006 T 25 30 x 4 m ht-pultti E VT1 (107688) (200) x x x Hietanen Jan
12.6.2006 T 25 72 x 4 m ht-pultti P 107742-107724 (142-160) x Hietanen Jan
13.6.2006 T 25 30 x 4 m ht-pultti P VT1 (107688) (200) x x x Hietanen Jan
13.6.2006 T 25 54 x 4 m ht-pultti P 107722-107712 (162-172) x Hietanen Jan
15.6.2006 T 25 30 x 4 m ht-pultti P VT1 (107688) (200) x Kalmari Jere
KUITTAUS
SEINÄ




      Liite 3 
 
                                                
 
Tämä menetelmä koskee alueita, joille on alun perin määritetty tehtäväksi syste-
maattinen viuhkatyyppi 3:n mukainen injektointi. 
 
Tunnustelureikien poraus ja vuotovesimittaus 
 
1. Porataan 8 tunnustelureikää viuhkan 1 (joka toinen reikä porataan) kaavion mu-
kaisesti. Reikien pituus kirjataan havaintolomakkeeseen 
2. Reiät huuhdellaan  
3. Asetetaan mansetit paikoilleen riittävän syvälle (1..2 m). Mansetin syvyys kirja-
taan havaintolomakkeeseen 





4. Reissä, joita ei testata, tulee olla mansetit, hanat suljettuina vesimenekki kokeen 
ajan  
5. Suoritetaan vesimenekkikoe neljässä (4) reiässä (joka toinen reikä).  
6. Mansettiin syötetään vettä, kunnes määritetty paine (0,5Mpa+ pvp) saavutetaan. 
(n. 5 min. yleensä). Käytetty paine kirjataan havaintolomakkeeseen. 
7.  Kun määritetty paine on vakio, aloitetaan vesimittaus. 
8.  Reikään menevä vesimäärä mitataan viiden(5) minuutin ajalta virtausmittarilla. 
Tulos kirjataan havaintolomakkeeseen 
9.  Mittauksen jälkeen vedensyöttö katkaistaan ja painemittarista seurataan mihin 
arvoon paine laskee(= pohjaveden paine). Pvp kirjataan havaintolomakkeeseen  
10. Määritetään Lugeon arvo 1 
11. Valitaan porattava  viuhkatyyppi seuraavasti2 
Viuhka 1  Lu< 1         
Viuhka 2  1<Lu<10 
Viuhka 3 Lu> 10 
 
 
1 Lugeon=      __Q________       
         t L(Pm  - Pp ) 
 
 jossa  Q= mitattu vesimäärä, litraa 
  t= mittausaika, min 
  L= mittauspituus (reiän pituus- mansetin syvyys) 
  Pm  = mittauspaine 
 Pp  = pohjavedenpaine (paine mittauksen jälkeen) 
 
2 Suunnittelijalta tarkistetut arvot 8.6. 




 kuitu ei purku purku      
PVM m3 kuitua alkoi loppui E/P Ruiskutettu 
kuor-
mia Ruiskuttajat m3 
22.9.2006 5  13:30 14:10 P PL 514-485   Rantanen   
22.9.2006 5  14:10 15:45 P PL 514-485   Rantanen   
22.9.2006 5  15:10 16:15 P PL 514-485 5 Rantanen 25 
22.9.2006 5  16:15 16:50 P PL 514-485   Rantanen   
22.9.2006 5  16:50 17:20 P PL 514-485   Rantanen   
25.9.2006 5   10:40 11:25 E PL 495-485   Nykänen   
25.9.2006 5  11:25 12:55 E PL 495-485 3 Nykänen 15 
25.9.2006 5   12:55 13:40 E PL 495-485   Nykänen   
27.9.2006 5  16:00 17:20 P PL 150-120 katto   Rantanen   
27.9.2006 5  17:45 18:20 P PL 150-120 katto 3 Rantanen 15 
27.9.2006 5   18:20 19:20 P PL 150-120 katto   Räihä   
28.9.2006 5  7:00 7:45 P PL 180-130 katto   Nykänen   
28.9.2006 5  9:00 9:40 P PL 180-130 katto   Nykänen   
28.9.2006 6  11:25 12:15 P PL 180-130 katto   Nykänen   
28.9.2006 5  12:20 13:05 P PL 180-130 katto 8 Nykänen 41 
28.9.2006 5  14:20 15:25 P PL 180-130 katto   Rantanen   
28.9.2006 5  15:25 16:10 P PL 130-120 katto, seinät   Rantanen   
28.9.2006 5  16:30 17:40 P PL 130-120 katto, seinät   Räihä   
28.9.2006 5   18:10 18:45 P PL 526-520    Räihä   
29.9.2006 5  8:45 9:30 P PL 120-95 seinät katto   Nykänen   
29.9.2006 5  9:30 10:40 P PL 120-95 seinät katto   Nykänen   
29.9.2006 5  10:45 11:30 P PL 120-95 seinät katto   Nykänen   
29.9.2006 6  11:30 12:02 P PL 70-55 seinät, katto   Nykänen   
29.9.2006 5  12:20 13:05 P PL 70-55 seinät, katto   Nykänen   
29.9.2006  5 14:00 15:05 P PL 180-150 seinät katto   Räihä 46 
29.9.2006  5 15:05 15:50 P PL 180-150 seinät katto 9 Räihä   
29.9.2006  5 15:50 16:30 P PL 180-150 seinät katto   Räihä   
29.9.2006  5 16:30 17:15 P PL 180-150 seinät katto   Räihä   
2.10.2006 5   7:00 8:05 P PL 516 1 Nykänen 5 
3.10.2006                   
4.10.2006 5   15:45 16:30 P PL 537 1 Rantanen 5 
5.10.2006             
6.10.2006 5   6:50 7:55 P PL 541 2 Nykänen 10 
6.10.2006 5  9:05 9:40 P PL 542   Nykänen   
9.10.2006                   
10.10.2006                   
11.10.2006 5  7:13  P PL 552   Nykänen   
11.10.2006 5   7:51   P PL 552 2 Nykänen 10 
12.10.2006 5  17:53  P PL 557   Rantanen   
12.10.2006 5   18:11   P PL 557 2 Rantanen 10 
13.10.2006                   
16.10.2006 5       P PL 562 1 Rantanen 5 
17.10.2006                   
18.10.2006                   












Injektointiviuhka 3 porauskaavio 
 
 
